

«УТВЕРЖДАЮ»  
 и.о.директора МБОУ гимназии №7  
*О.А.Пономарева*  
 от «09» 09 20 14 г.  
 № 01-05/228.1

## ДОРОЖНАЯ КАРТА

«Введение ФГОС основного общего образования в МБОУ гимназии №7».

Мероприятие	Сроки реализации	Результат	Ответственный
<b>Организационно-управленческое обеспечение</b>			
Разработка и утверждение плана-графика основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО	октябрь	Приказ по гимназии	Руководитель
Создание Координационного совета по подготовке к введению ФГОС ООО	октябрь	Приказ по гимназии	Пономарева О.А. Конькова Л.Н.
Рассмотрение (обсуждение) вопросов по подготовке к введению ФГОС ООО и созданию условий для реализации основной образовательной программы основного общего образования на: - заседании Совета ТЛ - заседании ТЛ учителей предметников - совещании учителей основной школы	1 раз в четверть	Протоколы	Руководители ТЛ Конькова Л.Н. Пономарева О.А.
Создание рабочих групп по внедрению ФГОС по направлениям: - формирование универсальных учебных действий, - написание рабочих программ, - разработка основной образовательной программы ООО	октябрь	Приказ по гимназии	Пономарева О.А.
Оформление экспертной карты по оценке готовности МБОУ гимназии №7 к введению ФГОС ООО	декабрь	Экспертная карта	Пономарева О.А. Конькова Л.Н.
Разработка учебного плана основного общего образования (5-9) с учётом введения ФГОС	Декабрь	Учебный план	Пономарева О.А. Конькова Л.Н.
Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов:	Май-июнь 2015г	приказ	Пономарева О.А.

Обеспечение необходимых условий для организации внеурочной деятельности обучающихся	До 1 сентября 2015г.	Договора с учреждениями дополнительного образования	Руководитель
Определение списка учебников и учебных пособий, которые будут использоваться в учебном процессе в соответствии с ФГОС ООО	Ноябрь-декабрь 2015 года	Федеральный заказ	Пономарева О.А. Конькова Л.Н. Сердюкова Н.И.
Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся основной ступени общего образования и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность	Декабрь	Пакет методик для проведения диагностики гимназии (анкеты, опросники)	Таничева Е.П.
Проведение анкетирования по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана.	Январь-февраль	Информационная справка по результатам анкетирования	Таничева Е.П.
<b>Нормативно-правовое обеспечение</b>			
Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней.	В течение года	Банк документов	Пономарева О.А. Конькова Л.Н.
Внесение необходимых изменений в устав гимназии	До 25 мая 2015 года	Устав гимназии	Руководитель
Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования гимназией №7	май	Приказ	Руководитель
Разработка основной образовательной программы основного общего образования гимназии №7 с участием обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности (на основании примерной ООП образовательного учреждения)	До 31 мая 2015г.	Приказ по гимназии	Пономарева О.А.
Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных.	Февраль	Протоколы ТЛ	Пономарева О.А. Конькова Л.Н.

Разработка программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени основного общего образования	Апрель 2015г.	Программа	Горелова Л.И.
<p>Издание приказов по гимназии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• О переходе гимназии №7 на обучение по ФГОС ООО;</li> <li>• О разработке образовательной программы на 2015-2016 уч. год;</li> <li>• Об утверждении образовательной программы на 2015-2016 уч. год;</li> <li>• Об утверждении годового календарного учебного графика;</li> <li>• Об утверждении учебного плана;</li> <li>• Об утверждении программы внеурочной деятельности;</li> <li>• Об утверждении программы гимназии по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников;</li> <li>• О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО;</li> <li>• О внесении изменений в должностные инструкции учителей-предметников, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС ООО, психолога, педагога дополнительного образования</li> <li>• Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры гимназии с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного процесса:</li> <li>• положение о культурно-досуговом центре;</li> <li>• информационно-библиотечном центре;</li> <li>• физкультурно-оздоровительном центре;</li> </ul>	<p>Август 2015г</p> <p>Февраль 2015г</p> <p>май 2015г</p> <p>Август 2015г</p> <p>Март 2015г</p> <p>Май 2015г</p> <p>Февраль 2015г</p> <p>Сентябрь 2015г</p> <p>Август 2015г</p> <p>Декабрь 2014г</p> <p>Декабрь 2014г</p> <p>Декабрь 2014г</p>	Приказы	Руководитель
<b>Методическое обеспечение</b>			
Корректировка программы по здоровьесбережению в гимназии в соответствии с требованиями нового ФГОС	Декабрь 2014г	Программа здоровья	Горелова Л.И.
Разработка плана (раздела плана) методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО		План методической работы	Конькова Л.Н.

Обеспечение консультационной методической поддержки учителей-предметников по вопросам реализации ООП ООО.			Пономарева О.А. Конькова Л.Н.
<b>Кадровое обеспечение</b>			
Обеспечение участия в курсовых мероприятиях учителей, осуществляющих переход на ФГОС ООО, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа	на 2014-2015 год на 2015-2016 год	План-график курсовых мероприятий	Таранина Т.Н.
Обеспечение участия учителей в практико-ориентированных семинарах по опросам формирования и развития универсальных учебных действий обучающихся и реализации механизма оценки достижения планируемых результатов.	В течение года	План-график ХКИРО	Таранина Т.Н.
Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей и членов администрации ОУ по вопросам ФГОС ООО.	Согласно плану графика	План-график ХКИРО	Таранина Т.Н. Пономарева О.А.
<b>Финансово-экономическое обеспечение</b>			
Привлечение гимназией для финансирования деятельности, предусмотренной уставом, дополнительных средств из внебюджетных источников	Постоянно		Руководитель
Введение механизма оплаты труда работников образовательных учреждений, реализующих ФГОС	Август 2015 года		Кириянова Л.В.
<b>Информационное обеспечение</b>			
Проведение общественного обсуждения хода внедрения ФГОС второго поколения: - организация форума на сайте «Введение ФГОС общего образования второго поколения в основной школе»; - открытое заседание педагогического совета; - родительские собрания в 4 классах; - публичный отчет «Конференция общественности».	Март 2015 Май 2015	протоколы	Руководитель  Председатель Управляющего совета
Информирование общественности через сайт гимназии о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты	Постоянно		Землянкина М.А. Пономарева О.А.
<b>Материально-техническое обеспечение</b>			

Оснащение гимназии необходимым комплексом учебного, учебно-лабораторного и компьютерного оборудования, ростовой мебелью.	В течение года		Руководитель Шишова Н.В.
Разработка программы оснащения гимназии учебным оборудованием и учебно-наглядными пособиями с учетом софинансирования с субъектом РФ	Ноябрь декабрь 2014 года	Программа оснащения основной школы	Пономарева О.А. Конькова Л.Н.
Оснащённость общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений. -Электронное рабочее место учителя -Использование ЦОРов	Август 2015		Руководитель Шишова Н.В.
Соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	Август 2015		Руководитель Шишова Н.В.
Укомплектованность библиотеки гимназии печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО	Январь - август 2015		Сердюкова Н.И. Конькова Л.Н. Пономарева О.А.
Наличие доступа гимназии к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и региональных базах данных.	В течение года		Конькова Л.Н. Пономарева О.А. Трубачева М.В.
Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	В течение года		Конькова Л.Н. Пономарева О.А. Трубачева М.В.

Исполнитель: заместитель директора по УВР О.А.Пономарева